

Mapa de atualizações e revisão da matriz de responsabilidades

Cidade-sede	Tema	Projeto	Data início Obra	Data conclusão Obra	Investimento Total (R\$ mi)	Financiamento Federal (R\$ mi)	Investimento Federal (R\$ mi)	Investimento Governo Local (R\$ mi)	Investimento Iniciativa Privada (R\$ mi)	Responsável	Natureza da alteração	Justificativa
Cuiabá	Estádios	Construção da Arena Multiuso Pantanal	mai/10	out/13	519,4	331,4	-	188,0	-	Governo Estadual	Atualização	Alteração significativa de valor do empreendimento (> 25%) e objeto ou funcionalidade
Cuiabá	Mobilidade Urbana (Entorno)	Adequação Viária e Obras de Acessibilidade à Arena Multiuso Pantanal	mar/12	dez/13	84,0	61,1	-	22,9	-	Governo Estadual	Atualização	Alteração significativa de valor do empreendimento (> 25%) e objeto ou funcionalidade