


SALVADOR - BAHIA

ANEXO A
MOBILIDADE URBANA

BRT: Corredor Estruturante Aeroporto / Acesso Norte¹						BA-A.01
Total do Projeto: R\$ 567,7 milhões						
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
BA-A.01/01	BRT: Corredor Estruturante Aeroporto / Acesso Norte - Projeto Básico	14,6	Jul/09	Abr/10	Governo Estadual Governo Municipal	Governo Estadual Governo Municipal
BA-A.01/02	BRT: Corredor Estruturante Aeroporto / Acesso Norte - Desapropriações	11,3	Jun/10	Fev/11	Governo Estadual	Governo Estadual
BA-A.01/03	BRT: Corredor Estruturante Aeroporto / Acesso Norte - Obras	541,8	Ago/10	Ago/12	Governo Federal (Financiamento CAIXA)	Governo Estadual

¹As contrapartidas serão definidas conforme regras da linha de financiamento.


MARCIO FORTES DE ALMEIDA
Ministro de Estado das Cidades



SALVADOR - BAHIA

**ANEXO B
ESTÁDIO / ARFNA**

Reconstrução do Estádio da Fonte Nova						BA-B.01
Valor do Projeto: R\$ 591,7 milhões						
Referência	Ação	Valor (em R\$ milhões)	Prazo		Responsabilidade	
			Início	Conclusão	Recursos	Execução
BA-B.01/01	Reconstrução do Estádio da Fonte Nova - Projeto Básico	2,2	Set/08	Jan/09	Governo Estadual	Governo Estadual
BA-B.01/02	Reconstrução do Estádio da Fonte Nova - Obra	400,0*	Mar/10	Dez/12	Governo Federal (Financiamento BNDES)	Governo Estadual
		189,5			Governo Estadual	

(*) Valor limite máximo para financiamento, conforme Resolução 3.801/2009, do Conselho Monetário Nacional.